

Project Exam 2 - Gantt

	start	end	100%
Design	10/01/23	24/01/23	100%
Design	10/01/23	20/01/23	100%
Color-palette	10/01	12/01	100%
Font-selection	11/01	13/01	100%
Buttons and CTA	13/01	17/01	100%
Icons	17/01	19/01	100%
Site Title	16/01	16/01	100%
Logo	20/01	20/01	100%
Complete Style-Guide	20/01	20/01	100%
Prototype	19/01/23	24/01/23	100%
Design a Prototype (mobile and de...	19/01	24/01	100%
Planning	09/01/23	13/01/23	100%
Make Kanban board	09/01	10/01	100%
Make Gantt chart for project timing	10/01	11/01	100%
Plan page-map	10/01	13/01	100%
Research API	10/01	12/01	100%
Coding	23/01/23	09/02/23	100%
Requirement 1: A user with a stu...	23/01/23	23/01/23	100%
Form Validation	23/01	23/01	100%
Requirement 1: A user with a stud...	23/01	23/01	100%
Requirement 2: A registered user ma...	24/01	24/01	100%
Requirement 3: A registered user ma...	25/01	25/01	100%
Requirement 4: A registered user ma...	24/01	24/01	100%
Requirement 5: A registered user ma...	26/01	27/01	100%
Requirement 6: A registered user ma...	31/01	01/02	100%
Requirement 7: A registered user ma...	27/01	30/01	100%
Requirement 8: A registered user ma...	01/02	02/02	100%
Requirement 9: A registered user ma...	25/01	25/01	100%
Requirement 10: A registered user ...	03/02	03/02	100%
Requirement 11: A registered user ...	03/02	03/02	100%
Requirement 12: A registered user ...	06/02	07/02	100%
Requirement 13: A registered user ...	06/02	07/02	100%
Requirement 14: A registered user ...	08/02	09/02	100%
Testing	10/02/23	24/02/23	100%
Test Mobile Device	17/02	22/02	100%
Test Firefox	15/02	16/02	100%
Test Chrome	10/02	15/02	100%
Test Userstories on all devices	22/02	23/02	100%
Bugfixing	13/02	24/02	100%
	-	-	0%

